

# ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A MÍSTNÍ PARTNERSTVÍ MĚSTA ŘÍČANY (KPSS)



**Období: leden až prosinec 2009**

**Číslo: 8**

**Projekt byl spolufinancován v období 2005 až 2007 Evropskou unií.**

**Zpracovatel: Irena Moudrá, koordinátorka KPSS, Město Říčany**

**Datum: 31. 12. 2009**

## Obsah:

1. Celkový přehled Opatření KPSS
2. Dílčí KPSS na rok 2009 včetně priorit rozvoje péče na rok 2009
3. Realizace Opatření na rok 2009, problémové oblasti KPSS a návrhy řešení

## Celkový přehled Opatření KPSS

KPSS byl schválen Zastupitelstvem města Říčany v dubnu 2007 a to na období 2007 až 2011.

- A1 Pečovatelská služba a osobní asistence
- A2 Klub Senior – centrum zájmových aktivit
- A3 Centrum denních aktivit, dobrovolnická služba
- A4 Denní stacionář
- A5 Tísňová linka pro seniory a zdravotně postižené občany
- A6.1 Nízkoprahové zařízení
- A6.2 Dům na půli cesty a nízkoprahové zařízení
- A6.3 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
- A7 Rodinné centrum
- A8 Občanská poradna (původně B3)
- B1.1 Protidrogový koordinátor/-ka
- B1.2 Aktivity policie
- B4 Mateřská škola
- B5 Volnočasové aktivity pro rodiny s dětmi
- B6 Zvýšení informovanosti

## Dílčí KPSS na rok 2009 včetně priorit rozvoje péče na rok 2009

Od ledna 2007 platí zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (v platném znění). Prioritou města Říčany je zajištění těch sociálních služeb, které jsou občany požadovány (veřejná setkání, informace z Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, dotazníky) a které jsou uvedeny ve výše citovaném zákonu. Dílčí KPSS na rok 2009 byl projednán na veřejném jednání. Některá Opatření jsou rovněž součástí Akčního plánu rozvoje města.

Číslo Opatření	Realizace v roce 2009	Poznámky	Návrh řešení
A1		Dlouhodobé aktivity	Realizace Opatření i následujících letech z důvodu zajištění základních sociálních služeb pro občany. Změna koordinátora Opatření.
A2		Dlouhodobé aktivity	Realizace Opatření i následujících letech z důvodu zajištění základních sociálních služeb pro občany. Změna koordinátora Opatření.

A3		Nebylo určeno k realizaci v roce 2009 ani ve fázi přípravných aktivit.	Realizace Opatření v rámci Centra sociálních služeb (viz Akční plán města). Změna koordinátora Opatření.
A4		Přípravné aktivity byly ukončeny změnami u koordinátora Opatření (KCŘ)	Realizace Opatření i následujících letech z důvodu zajištění základních sociálních služeb pro občany. Změna koordinátora Opatření.
A5		Přípravné aktivity byly ukončeny změnami u koordinátora Opatření (KCŘ)	Realizace Opatření i následujících letech z důvodu zajištění základních sociálních služeb pro občany. Změna koordinátora Opatření.
A6.1		Dlouhodobé aktivity	Realizace Opatření i následujících letech z důvodu zajištění základních sociálních služeb pro občany.
A6.2		Dlouhodobé aktivity	Realizace Opatření i následujících letech z důvodu zajištění základních sociálních služeb pro občany.
A6.3		Nebylo určeno k realizaci v roce 2009 ani ve fázi přípravných aktivit	Realizace Opatření i následujících letech z důvodu zajištění základních sociálních služeb pro občany.
A7		Nebylo určeno k realizaci v roce 2009 ani ve fázi přípravných aktivit	Realizace Opatření i následujících letech z důvodu zajištění základních sociálních služeb pro občany.
A8		Dlouhodobé aktivity	Realizace Opatření i následujících letech z důvodu zajištění základních sociálních služeb pro občany.
B1.1		Nebylo určeno k realizaci v roce 2009 ani ve fázi přípravných aktivit	Není sociální služba dle zákona č. 108/2006 Sb.
B1.2		Nebylo určeno k realizaci v roce 2009 ani ve fázi přípravných aktivit	Není sociální služba dle zákona č. 108/2006 Sb.
B4		Nebylo určeno k realizaci v roce 2009 ani ve fázi přípravných aktivit	Není sociální služba dle zákona č. 108/2006 Sb.
B5		Nebylo určeno k realizaci v roce 2009 ani ve fázi přípravných aktivit	Není sociální služba dle zákona č. 108/2006 Sb.
B6		Nebylo určeno k realizaci v roce 2009 ani ve fázi přípravných aktivit	Není sociální služba dle zákona č. 108/2006 Sb.
	splněno		
	nesplněno		
	nebylo určeno k realizaci v roce 2009		
	zahájení přípravných aktivit		

### Realizace Opatření na rok 2009, problémové oblasti KPSS a návrhy řešení

- Jak bylo uvedeno v Dílčím KPSS na rok 2009, nejdůležitějším momentem pro zajištění základních sociálních služeb je vytvoření vhodného zázemí. Tato potřeba vyplynula i z veřejného setkání v rámci PZM a MA21

„10P“ dne 1. října 2009 (viz výstupy z 10P). Dosud se nepodařilo zajistit stabilní prostory zejména pro realizaci Opatření A2 – A4, A7. Ostatní Opatření, kde realizace probíhá, je prostorově zajištěna, byť ne vždy ve vyhovujících podmínkách.

**Návrh řešení:** vybudování Centra sociálních služeb (viz opatření Akčního plánu města na rok 2010)

- ➔ Stále přetrvávají problémy v komunikaci s koordinátorem Opatření A6.2, kde je koordinátorem Náboženská obec Církve Československé husitské. Po celý rok 2009 se neúčastnil jednání Řídící skupiny, neposkytl zpětnou vazbu, zda a v jaké míře jsou služby poskytovány.

**Návrh řešení:** vzhledem k absolutní nekomunikaci stávajícího koordinátora provést úpravu v Dílčím KPSS na rok 2010.

- ➔ Rok 2009, zejména jeho začátek, byl zlomový ve fungování KCŘ. Vzhledem k nejasnostem v dalším fungování této společnosti bylo v červnu 2009 na jednání Zastupitelstva města Říčany rozhodnuto o vytvoření nové o.p.s. – CKS. CKS bylo zaregistrováno Městským soudem v Praze dne 28. srpna 2009 a jednou z hlavních obecně prospěšných činností je realizace KPSS. Rada města Říčany neschválila pokračování smlouvy mezi KCŘ a městem (a ani uzavření smlouvy nové) na realizaci KPSS. Koordinátorka KPSS I. Moudrá byla do konce roku 2009 zaměstnancem města Říčany.

**Návrh řešení:** podpis smlouvy o spolupráci mezi městem Říčany a CKS, změna koordinátora některých Opatření KPSS.

Zkratky:

*KPSS – komunitní plán sociálních služeb*

*KCŘ – Komunitní centrum Říčany, o.p.s.*

*CKS – Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s.*

*O.p.s. – obecně prospěšná společnost*