

# Renovace WC

Účastníci třídy M2.A pod supervizí MKC Praha



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
OP Praha – pól růstu ČR





## Program na renovaci WC

- Současný stav je odstrašující: zdevastované zdi kabinky, zdi pomalované graffiti, nehygienické podmínky, žádné sokromí

Současný stav nedovoluje žákům školy WC používat z následujících důvodů

Nezajišťují  
soukromí

Špatný stav  
WC

Nehygienické


A close-up photograph of several wooden puzzle pieces scattered on a wooden surface. The lighting is warm and golden, creating soft shadows and highlights on the wood grain. The pieces are of various shapes, including some with notches and others with protrusions, typical of a jigsaw puzzle.

# Navrhované kroky ke zlepšení

- V prvním kroku proběhne rekonstrukce WC v I. patře budovy teoretické výuky
- Supervize studentů maturitních oborů nad dodržováním čistoty a zamezení vandalismu
- Po ověření systému rekonstrukce a navazující udržitelnosti čistoty a rekonstruovaného stavu v druhém kroku provést postupně rekonstrukci WC ve II. a III. patře.

# Náš cíl

Zajištění podmínek pro hygienické a soukromé vykonání potřeby



Prokázání udržitelnosti pořádku ve společných prostorách školy

# Postup

- Získat souhlas s projektem rekonstrukce WC od vedení školy: ARP-SŠT Zelený pruh, Praha 4
- Získat finanční podporu projektu z fondů ARP-SŠT Zelený pruh, Praha 4
- Získat potřebný materiál ze zásob odborného výcviku ARP-SŠT Zelený pruh, Praha 4
- Získat uvolnění žáků učebního oboru zedník pro rekonstrukci WC v rámci projektu

# Zjištění povolení ze strany ředitelství AŘP-SŠT Zelený Pruh, Praha 4



Písemné předložení projektu statutární zástupkyni ředitele školy.



Osobní projednání projektu se statutární zástupkyní ředitele školy.



Po schválení projektu vedením školy kontaktování mistrů odborného výcviku oborů zedník, malíř-lakýrník, instalatér.



Po souhlasu z vedení začneme získávat potřebný materiál a finance



Práci si zajistíme po domluvě s mistry odborných výcviků oborů: Malíř, Lakýrník, Zedník a Instalatér

# Finance

Přibližný odhad  
financí je 6000kč

Štuk 1000 kč

Brava - bílá 1500  
kč

Nové wc 2000 kč

Práce bude  
zajištěna pomocí  
domluvy s mistry  
odborného  
výcviku



# Odhadovaný vzhled

- Stěny by byly natřeny na bílo
- Nová záchodová mísa
- Stojan na toaletní papír
- Zámek na dveře (pro zajištění soukromí)

tokto by mohlo  
vypadat wc po  
rekonstrukci



## Přibližná doba rekonstrukce

- Odhadovaná doba je zhruba 1 měsíc

# Dodavatelé materiálu

- Dodavatel materiálu: odborné praxe školy AŘP-SŠT Zelený pruh, Praha 4



Konkrétní realizace

# Kroky

1. Předneseme návrh vedení školy
2. Po souhlasu zajistíme materiál
3. Dohodneme si zajištění práce s mistry odborného výcviku
4. Dohodnutí společného času pro výpomoc žákům OV
5. Dokončení renovace

# Postup vlastní renovace

- Postup bude probíhat na 2 fáze
  - i. Příprava
  - ii. realizace

# 1. fáze

- odbourání původní instalace
- montáž zátek technických odporů



## 2. fáze

- Odstranění poškozených částí instalace a opotřebených povrchů (včetně původního lepidla)
- nanesení penetrace
- nanesení štuky
- rozhlazení štuky do roviny pomocí vody a hladítka
- nanesení malířské penetrace
- vymalování
- úklid a instalace wc

# Přibližné ceny materiálu

Dveře: 1500 – 2000 Kč

Barva: 7,5kg 1500 Kč

Penetrace: 5kg 200 Kč

Štuk: 1000 Kč

Stojan na toaletní papír: 1290 Kč

Toaletní mísa: 2000 Kč

# Dokončení renovace

Poděkování vedení  
školy a MKC za  
podporu a  
spoluúčast na  
rekonstrukci

# Děkuji za pozornost

- #MKC #AŘP-SŠT #Zelený Pruh #Facebook #Instagram #Twitter