

KULTIVACE ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ- CHCEME FIT GEODETY



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Praha – pól růstu ČR



NYNĚJŠÍ STAV HŘIŠTĚ

- Zarostlé doskočiště pro skok daleký
- Škvárová dráha ve velmi špatném stavu
- Staré a zrezivělé fotbalové brány
- Nerovný povrch
- ...

NÁŠ CÍL

Vybudovat nový běžecký ovál z tartanu

Pořídit nové fotbalové brány

Nové volejbalové hřiště

Obnovení zarostlého doskočiště pro skok

daleký Postavit soupravu hrazd

Zarovnání povrchu

PROČ ZROVNA TENTO PROJEKT?

□ Projekt je reakcí na velmi špatný stav školního hřiště. Po jeho dokončení by z něj profitovali studenti (a to několik desítek let) a samozřejmě vyučující tělesné výchovy

□

Projekt je možno rozdělit na několik částí a není nutné jej realizovat celý najednou. Například se mohou koupit nové brány a hrazda a s povrchem počkat

□

Projekt již byl projednáván s vedením školy, ale vždy se zasekl u problému s druhým vlastníkem hřiště. Nebyl však smeten ze stolu.

AKTIVITY VEDOUcí KE SPLNĚNÍ PROJEKTU

- Naplánování a propagace
- Zjištění názoru (vedení školy nebo její zřizovatel a druhý vlastník hřiště) Schválení/poupravení od vedení školy a druhého vlastníka
- Kontaktování firmy, projednání projektu po odborné stránce
- Získání dotací, finalizace návrhu
- Žádost o stavební povolení a její schválení
- Začátek prací a nákup vybavení
- Otevření

SPOLUPRÁCE NEJEN SE SPOLKY A INSTITUCEMI

- Vedení školy a její zřizovatel: Vzhledem k velikosti projektu je každý krok potřeba koordinovat s vedením a zřizovatelem školy. Vedení školy se již v minulosti pokusilo, aby hřiště mělo jen jednoho vlastníka. Dokud je zde druhý vlastník, je projekt téměř nemožný. (polovina hřiště patří Magistrátu hl. M. Prahy, druhá polovina České republice)
- Poskytovatel dotací: Vzhledem k finanční náročnosti je nutno najít poskytovatele dotací a představit mu projekt. Jedna možnost je ministerstvo pro místní rozvoj a fondy EU. Mladší studenti: V době, kdy by se projekt mohl
- začít uskutečňovat, už nebudeme na této škole. Z toho důvodu je potřeba sehnat mladší studenty, kteří by chtěli v projektu pokračovat.
- Firma: byla nalezena firma Linhart s.r.o., která přestavuje sportovní plochy

PLAKÁT NA PROPAGACI PROJEKTU

Chceme fit geodety

***DOBŘE HŘIŠTĚ
LEPŠÍ VÝKONY
NEJLEPŠÍ GEODETI***



Kultivace školního hřiště

NÁKLADY NA USKUTEČNĚNÍ

Úprava terénu: cca 200 000 Kč

Nový tartanový povrch: cca 300 000

Kč Brány, hrazdy: do 75 000 Kč

Lidská práce: záleží na firmě

PROBLÉMY PROJEKTU A JEJICH ŘEŠENÍ

- Na hřišti se nachází síť bodů pro měření v okolí školy (souvisí s naším studijním oborem), která je potřebná u maturit. Vyřazení těchto bodů by znamenalo velký problém. Stavba hřiště, ani vyměření nové sítě nejsou práce na jeden den. Proto by bylo nutné přestavbu naplánovat na správný termín.
- Projekt je finančně velmi náročný, ale je možné ho rozdělit na několik částí.
- Projekt rozhodně nebude dokončen za našeho působení na škole. V případě konání projektu je důležité zapojit mladší studenty.